

Exemplo de Execução

Missão Prática #03 - Módulo 3: Cronograma e Alocação Assistidos por IA

Execução completa com o case RouteWise. Use como referência de formato, profundidade e raciocínio: não copie os números.

Parte 1 - Contexto do time

Time alocado ao projeto RouteWise (OKR de Carlos: reduzir sinistros por excesso de velocidade de 7 para 5 até setembro de 2026):

```
1 dev sênior backend (telemetria/integrações), 1 dev pleno fullstack, 1
júnior QA. Sprint de 2 semanas. Capacidade real: 40h × 2 semanas × 65% =
52h por pessoa por sprint (descontando cerimônias, code review e
suporte).
```

→ 65% de capacidade nominal é o baseline honesto: quem planeja com 100% entrega atrasado em toda sprint.

Parte 2 - Geração do cronograma

Backlog priorizado do Módulo 2 + dependências conhecidas colados no scheduling-prompt.md, temperatura 0.3. Dependências declaradas no contexto:

- Sensor IoT (hardware): lead time de 60 dias: bloqueia Manutenção Preditiva, Sensor de Baú e Carga Refrigerada.
- Integração com sistema de RH: sem API confirmada: bloqueia Score de Comportamento.
- Dev sênior é ponto único para telemetria e integrações.

Cronograma proposto pelo modelo:

Sprint	Itens alocados	Dependência / Risco
Sprint 1	Alertas de Velocidade (só software, GPS disponível) + base do dashboard	Sem dependência externa: caminho crítico
Sprint 2-3	Refino de Alertas + cotação de hardware aprovada em paralelo	Pedido de compra dos sensores iniciado já na Sprint 1
Sprint 4	Sensor de Abertura de Baú (hardware chegou)	Depende da entrega do IoT: 60 dias
Sprint 5-6	Manutenção Preditiva + Score de Comportamento	Manutenção: hardware OK · Score: API de RH a confirmar
Fora do MVP	Monitoramento de Carga Refrigerada	► Requisitos de temperatura incompletos

→ O modelo identificou uma dependência implícita não declarada: o ambiente de staging com telemetria precisa estar pronto antes da Sprint 4: não estava em nenhuma User Story.

Parte 3 - Simulações what-if

What-if 1 - Hardware atrasa 4 semanas em vez de 2

Restrição passada ao modelo: o fornecedor de sensores IoT atrasou e o lead time vai de 60 para ~90 dias.

Resposta do modelo: Sensor de Baú e Manutenção Preditiva escorregam da Sprint 4 para a Sprint 6. Carga Refrigerada sai do MVP de vez. O tempo liberado na Sprint 4 vai para hardening de testes de Alertas de Velocidade e para adiantar a integração de RH do Score de Comportamento.

→ *Trade-off explícito: a data final do MVP não muda, mas o escopo entregue encolhe um item. Isso é decisão de negócio, não de engenharia: leve para o Carlos.*

What-if 2 - Dev sênior afastado na Sprint 3

Restrição: o dev sênior, ponto único de telemetria, fica afastado uma semana na Sprint 3.

O modelo retorna dois cenários:

A) Adiar a demo da Sprint 3 em uma semana: mantém escopo, perde data.

B) Reduzir o escopo da Sprint 3 ao que o pleno e o júnior conseguem tocar (QA e dashboard) e empurrar a integração de telemetria para a volta do sênior: mantém a data, reduz o escopo da demo.

→ *O what-if não decide por você. Ele torna o custo de cada rota visível antes da reunião: quem decide é o gestor com o stakeholder.*

Síntese - Decisões documentadas

Resumo das decisões de cronograma e seus trade-offs, pronto para apresentar:

1. Alertas de Velocidade no caminho crítico: único item sem dependência, ataca o OKR direto.
2. Compra de hardware iniciada na Sprint 1, não na Sprint 4: antecipa o lead time de 60 dias.
3. Carga Refrigerada fora do MVP até os requisitos de temperatura serem fechados com a operação.
4. Plano B documentado para o risco de ausência do dev sênior, não é imprevisto na hora.

Este exemplo representa nível intermediário da rubrica.

Para nível avançado: apresente o cronograma e os cenários what-if para um dev sênior ou PO real, documente o que foi questionado sobre as estimativas de Effort, e entregue a versão revisada.

Reflexão

O cronograma assistido por IA não entregou um plano melhor: entregou um plano com as hipóteses visíveis. A dependência de staging que não estava em nenhuma User Story, o risco de ausência do sênior na Sprint 3, a decisão de compra de hardware na Sprint 1: nenhum desses pontos aparece num cronograma linear. Aparecem quando você passa o contexto completo para o modelo e ele precisa ordenar as histórias com as restrições reais. O valor não está na tabela de sprints: está nas conversas que a tabela força antes do início do desenvolvimento.