

Exemplo de Execução: Missão Prática #07

1. Dados da Sprint 4: projeto RouteWise

Histórias planejadas: 5 | Entregues: 2 | Em progresso: 2 | Removidas por blocker: 1. Velocity: 22/22 SP. Bugs abertos: 11 (resolvidos no sprint: 6). Blocker principal: hardware com acelerômetro — fornecedor sem resposta da cotação há 8 dias (US-03 Score de Comportamento).

2. Três Versões Geradas

Versão Técnica (para o time): "Sprint 4 encerrou com velocity de 22/22 SP (commitment atingido). Duas histórias entregues: US-01 Alertas de Velocidade (done) e US-05 Dashboard Base (done). Em progresso (roll-over): US-02 Manutenção Preditiva — versão automática (8 SP) e US-06 Painel de Motoristas (5 SP). Removida por blocker: US-03 Score de Comportamento — hardware com acelerômetro sem prazo confirmado do fornecedor. 11 bugs abertos, 6 resolvidos, saldo acumulado +9. Bug crítico BUG-S4-10: guard bloqueia alertas para 43 veículos com rastreador v1. Ação necessária: WIP limit a 2 histórias por dev na Sprint 5, alocar 20% da capacidade para bugs."

Versão Gerencial (para o PO/PM): "Sprint 4 entregou os dois módulos prioritários: alertas de velocidade em tempo real (operacional para 97 de 140 veículos — 43 afetados pelo BUG-S4-10) e Dashboard Base de Monitoramento da Frota. Status: VERMELHO. Risco crítico: hardware com acelerômetro sem resposta do fornecedor há 8 dias. Se não resolvido até essa semana, o Score de Comportamento sai do MVP. Decisão necessária: aprovar orçamento de hardware urgente ou confirmar remoção do Score do MVP e comprometer para Q4. Próximo marco: apresentação para a diretoria em 2 semanas — Alertas e Dashboard já operacionais para a demo."

Versão Executiva (para o Carlos/Diretoria): "O sistema RouteWise avançou com a entrega dos alertas de velocidade e do painel de monitoramento da frota — ambos prontos para a demonstração ao board de julho. Há um risco de prazo relacionado a um equipamento de fornecedor externo que impede a entrega de uma funcionalidade adicional de segurança. A decisão de manter ou ajustar o escopo para julho será definida esta semana, sem impacto nas funcionalidades já entregues."

3. Checklist de Curadoria Aplicado

Os números conferem com a fonte? Sim: velocity 22/22 SP e saldo de bugs (+9 acumulado, saldo pontual 5) verificados contra o board do Jira antes de publicar.

Tom adequado para a audiência? A versão executiva tinha originalmente "bugs acumulados" na segunda frase: removido. Carlos não precisa de contagem de bugs, precisa saber se o prazo está em risco.

Decisões necessárias claras? Versão gerencial: sim (decisão de hardware até esta semana). Versão executiva: sim (demo para o board em 2 semanas). Versão técnica: sim (WIP limit Sprint 5, 20% capacidade para bugs).

4. Feedback das Audiências

Marcus perguntou: "O BUG-S4-10 crítico está no relatório técnico — mas qual o prazo de resolução?": sinal de que a versão técnica deveria incluir a estimativa de resolução do bug crítico. Adicionado no prompt para a próxima

geração: "Para bugs com prioridade 'critical', inclua a estimativa de resolução e o impacto no número de veículos afetados."

Carlos não perguntou nada após a versão executiva: sinal de que a comunicação foi suficientemente clara. Primeira vez em 4 sprints sem follow-up de esclarecimento.

Reflexão

A mesma sprint, com os mesmos dados, produziu três narrativas completamente diferentes, e as três eram corretas para suas audiências. O modelo não "simplificou": ele **reframou**. O insight é que a maioria dos relatórios falha não por falta de dados, mas por usar a linguagem errada para a audiência certa.