

## Exemplo de Execução: Missão Prática #10 - Encerramento do Módulo

### 1. OKRs Validados: Conecta Cargas / projeto RouteWise: Ciclo Q2/2025

Nota: este exemplo usa um ciclo simulado como encerrado (Q2/2025) para demonstrar a análise de impacto. Na sua entrega, aplique a mesma estrutura ao ciclo que você está encerrando.

**OKR 1:** Objetivo: Reduzir sinistros e multas operacionais da frota da Conecta Cargas.

KR1.1: Reduzir ocorrências de excesso de velocidade em 40% até 30/06/2025 (baseline: 23 ocorrências/mês em março).

KR1.2: Zerar multas por excesso de velocidade não detectadas em tempo real até 30/06/2025 (baseline: 3 multas/mês).

**OKR 2:** Objetivo: Transformar dados de frota em decisões operacionais automatizadas.

KR2.1: Gestor de frota gera relatório semanal em menos de 5 minutos (baseline: 120 minutos manuais).

KR2.2: 100% das ocorrências de motorista exportadas automaticamente para o sistema de RH até 31/07/2025.

**Lacunas sinalizadas pelo OKR Aligner:** KR2.2 estava sem baseline declarada: corrigido para "baseline: 0% automatizado (processo 100% manual)". OKR 1 não tinha prazo no Key Result: corrigido.

### 2. Matriz de Alinhamento Backlog x OKRs

| Item do Backlog                                 | OKR 1              | OKR 2   | Decisão                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------|
| Alertas de Velocidade em Tempo Real             | ✅ KR1.1 + KR1.2    |         | MANTER: core do OKR 1         |
| Dashboard Gerencial Automático                  |                    | ✅ KR2.1 | MANTER: core do OKR 2         |
| Gestão de Dispositivos GPS                      | ✅ KR1.1 (indireta) |         | MANTER: viabilizador          |
| Exportação para Sistema de RH                   |                    | ✅ KR2.2 | MANTER: core do OKR 2         |
| Manutenção Preditiva (fase 2)                   |                    |         | NÃO ALINHADO → fase 2         |
| Notificação de voz ao motorista                 |                    |         | NÃO ALINHADO → backlog futuro |
| Relatório de cor de veículo (pedido do diretor) |                    |         | NÃO ALINHADO → REMOVIDO       |

**Decisões sobre itens não alinhados:** Manutenção Preditiva movida para fase 2 (já decidido em U4). Notificação de voz bloqueada por restrições sindicais: mover para backlog futuro após alinhamento jurídico. Relatório de cor de veículo removido: pedido político sem alinhamento a nenhum OKR; decisão documentada com justificativa para apresentar ao diretor.

### 3. Análise de Impacto do Ciclo

**Entrega (o que foi construído):** Módulos de Alertas de Velocidade e Dashboard Gerencial entregues dentro do prazo. Gestão de Dispositivos GPS: entregue com limitação (43 veículos com rastreador v1 sem suporte a acelerômetro (BUG-S4-10), substituição pendente de cotação). Exportação para RH: bloqueada por integração externa, entregue parcialmente (exportação manual como workaround temporário).

**Resultado (o que mudou nos indicadores):** KR1.1: ocorrências de excesso de velocidade reduziram de 23 para 14/mês (-39%: próximo da meta de 40%). KR1.2: multas não detectadas: 0 no último mês (meta atingida). KR2.1: tempo de relatório semanal passou de 120min para 8min (-93%: meta superada). KR2.2: exportação RH 0% automatizada (blocker externo: meta não atingida no prazo).

**Aprendizado (o que descobrimos que não sabíamos):** 1. Dependências externas (API do RH) são o principal risco em projetos de integração: próximo ciclo: spike técnico obrigatório na primeira semana. 2. O dado de acelerômetro nos rastreadores antigos é mais heterogêneo do que o inventário sugeria: hardware discovery antes de comprometer funcionalidades de sensor. 3. A redução de 39% em ocorrências de velocidade aconteceu mesmo sem o módulo de notificação ao motorista: o supervisor, ao ser alertado, liga. O comportamento humano foi o mecanismo de mudança, não a tecnologia.

### Reflexão Final do Módulo

A síntese do Módulo 1 está neste dado: KR2.1 foi superado em 93% (120min → 8min) e KR1.2 foi atingido (zero multas não detectadas). Mas KR2.2 não foi atingido por uma dependência que existia desde a reunião de discovery, e estava sinalizada como [DEPENDÊNCIA] na transcrição. O pipeline de IA identificou o risco. **A gestão do risco é o que separa o profissional que usa IA do profissional que é substituído por ela.**