

Atividade Prática

Missão #03 — Módulo 3: Cronograma e Alocação Assistidos por IA

O objetivo é sair com um cronograma que você consegue defender — não um que parece certo mas desmorona na primeira sprint review.

Objetivo

Construir um cronograma defensável usando o Scheduling Prompt, simular cenários de mudança e documentar decisões com trade-offs explícitos.

Parte 1 — Contexto do time

Defina o time que vai executar o projeto. Pode ser fictício.

- Liste 2 a 3 pessoas com senioridades e focos técnicos diferentes (ex: dev sênior backend, dev pleno fullstack, dev júnior de suporte e QA).
 - Defina a duração da sprint (ex: 2 semanas).
 - Calcule a capacidade real descontando cerimônias: use 65% da capacidade nominal como baseline (ex: $40\text{h/semana} \times 2 \text{ semanas} \times 65\% = 52\text{h}$ por pessoa por sprint).
-

Parte 2 — Geração do cronograma

Use o backlog priorizado do Módulo 2 e as dependências que você identificou. Cole o contexto do time, o backlog e as dependências no template scheduling-prompt.md e execute no AI Studio com temperatura 0.3.

- Peça ao modelo para ordenar as histórias minimizando bloqueios e para sinalizar quais itens têm dependências não resolvidas.
 - Documente as dependências implícitas que o modelo identificou e que não estavam declaradas no backlog.
-

Parte 3 — Simulações what-if

Execute duas simulações de mudança de restrição. Escolha cenários plausíveis para o seu projeto. Exemplos:

- Atraso de dependência externa (hardware, integração, fornecedor).
- Saída temporária de um membro do time em sprint crítico.
- Mudança de prioridade pelo stakeholder (antecipação de uma feature).

Para cada simulação, documente as opções que o modelo sugeriu e a decisão que você tomaria, e por quê.

Entrega Esperada

1. Cronograma em formato de tabela de sprints com as histórias alocadas por pessoa.
 2. Duas simulações com as opções que o modelo ofereceu e a decisão que você tomaria com justificativa.
 3. Lista de até cinco dependências que o modelo identificou e que você vai validar com o time técnico.
-

Rubrica de Avaliação

Nível	Critério
Básico	Cronograma gerado, duas simulações documentadas com a decisão tomada e ao menos três dependências listadas com plano de validação.
Intermediário	Compara as três simulações de what-if, explica por qual critério cada alternativa foi aceita ou rejeitada, e aponta qual armadilha do cronograma assistido apareceu na sua execução.
Avançado	Apresenta o cronograma para um dev sênior ou PM, documenta as perguntas que surgiram, e entrega a versão V2 do cronograma com as revisões incorporadas e justificadas.

Bônus

Execute uma terceira simulação de mudança de prioridade por pressão comercial: escolha uma feature do seu backlog que um stakeholder hipotético poderia antecipar por uma demonstração já agendada com cliente. Documente as três opções que o modelo oferece e qual você escolheria dado o contexto do seu projeto. Esse exercício prepara para as conversas reais com stakeholders que começam com “preciso que você antecipe” e terminam precisando de uma decisão informada em 24 horas.

Esta atividade é opcional, mas recomendo que você tente ao menos o nível Básico antes de avançar — cronograma com dependências reais é onde a teoria encontra a resistência do projeto. Cada nível seguinte adiciona uma camada de realismo que nenhum exemplo fictício consegue replicar.