

# Exemplo de Execução

## Missão Prática #05 - Monitoramento de Riscos com AIOps

Execução completa com o case RouteWise usado na demo M5.2. Use como referência de formato, profundidade e raciocínio.

### Parte 1 - Dados de entrada

| Sprint | Lead | Cycle | Bugs acum. | Entregues | WIP parado |
|--------|------|-------|------------|-----------|------------|
| S1     | 6,2  | 4,8   | 0          | 4/4       | 0          |
| S2     | 7,1  | 5,0   | 1          | 3/4       | 1          |
| S3     | 9,4  | 5,1   | 4          | 3/5       | 2          |
| S4     | 10,8 | 5,3   | 9          | 2/5       | 3          |

### Parte 2 - Anomalias identificadas

- Lead Time acima do limiar por 2 sprints consecutivas: baseline  $S1+S2 = 6,65$  dias (limite operacional: 6,5 dias);  $S3 = 9,4$  e  $S4 = 10,8$  — ambas 66% acima da baseline.
- Cycle Time relativamente estável: o time não ficou dramaticamente mais lento; o problema principal é fila, blocker e WIP parado.
- Bugs acumulados sobem de 0 para 9: dívida de qualidade acelerando enquanto o time tenta manter entrega.
- Itens parados sobem de 0 para 3: dependência de hardware e histórias parcialmente bloqueadas.

### Parte 3 - Mitigações

Mitigação 1 — Lead Time/WIP: Stop Starting, Start Finishing na Sprint 5; congelar entrada de novas histórias ligadas a hardware até haver sensor em bancada; critério de sucesso: Lead Time abaixo de 6,5 dias (baseline) e zero item parado há mais de 5 dias.

Mitigação 2 — Bugs: reservar capacidade explícita para bug fixing; se bugs abertos  $> 5$ , o time para de puxar novas histórias; critério de sucesso: bugs resolvidos  $\geq$  bugs abertos por duas sprints consecutivas.

### Parte 4 - Frequência de monitoramento

Decisão: monitoramento semanal durante a crise da Sprint 5, com MTTD alvo de 1 semana. Depois que Lead Time e bugs voltarem ao baseline, a cadência pode voltar para por sprint.

## **Reflexão**

O Cockpit de Riscos não é um alarme: é uma narrativa operacional. Quatro sprints de dados tornam visível que o problema não é apenas velocidade; é fila, dependência externa e dívida de qualidade.